
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 大型医用设备购置

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位
上海市第一妇婴保

健院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 22000000.00 22000000.00 22,000,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 22000000 22000000 22000000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

按年度计划在2021年3月至11月，完成1套内窥镜
手术机器人，补充医院在妇科微创和高难度手术的增长需
要，满足医院的临床需要、科研需要、患者个性化需求及
高端检查需要，提高医疗效率和患者体验，保障附近居民
基本医疗服务需求，进一步提高医院临床诊断水平以及医
疗服务水平。

1、内窥镜手术机器人购置1台；2、内窥镜
手术机器人使用培训人次15；3、设备安装
计划完成率100%；4、试运行计划完成率
100%；5、内窥镜手术机器人验收合格率
100%；6、试运行验收合格率100%；
7、配置许可资质情况完备；8、安装验收6
月；9、采购计划完成3月；10、设备交付
使用7月；11、内窥镜手术机器人已投入；
12、患者诊疗过程均次时间缩短0.1小时
；13、诊疗平均预约时间缩短4小时；14
、诊疗人次或诊疗服务人次100人次；15
、新购医疗设备科研项目利用率30%；16
、内窥镜手术机器人使用人员到位率100%
；17、大型医用设备运维和质量控制制度健
全、完善；18、大型医用设备可靠性测试机
制健全、完善；19、医院大型医用设备配置
规划情况科学、合理；20、病人满意度95
%；21、医护人员满意度95%

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标

内窥镜手术机器人购置

数

=1套 1 5 5

内窥镜手术机器人使用

培训人次

>=10人次 15 5 5

设备安装计划完成率
=100% 100% 5 5

试运行计划完成率
=100% 100% 5 5
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绩
效
指
标

产出指标

质量指标

内窥镜手术机器人验收

合格率

=100% 100% 5 5

试运行验收合格率
=100% 100% 5 5

配置许可资质情况
许可证完备 许可证完备 5 5

时效指标

安装验收及时性
及时（六月）. 六月 5 5

采购计划完成及时性
及时（四月） 三月 5 5

设备交付使用及时性
及时（八月）. 七月 5 5

效益指标

经济效益指标
内窥镜手术机器人投入

使用情况

新购的台设备投入
使用

已投入 3 3

社会效益指标

患者诊疗过程均次时间

缩短

<=0.2小时 0.1小时 3 3

诊疗平均预约时间缩短 <=5小时 4小时 4 4

诊疗人次或诊疗服务人

次

>=30人次 100人次 4 4

新购医疗设备科研项目

利用率

>=20% 30% 4 4

内窥镜手术机器人使用

人员到位率

=90% 100% 3 3
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可持续影响指标

大型医用设备运维和质

量控制制度健全性

健全、完善 健全、完善 3 3

大型医用设备可靠性测

试机制健全性

健全、完善 健全、完善 3 3

医院大型医用设备配置

规划情况

科学、合理 科学、合理 3 3

满意度指标 服务对象满意度指标

病人满意度
>=90% 88% 4 3

疫情原因，排队等
待等，病人满意度

略有下降

医护人员满意度
>=90% 95% 3 3

设备使用人员满意度
>=90% 95% 3 3

总分 100 99.00  
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